

État de santé d'un projet RI

A. Identification de l'organisation

Nom agence :	06 - Montréal	État :	
Nom établissement :	CENTRE HOSPITALIER DE ST. MARY		
Numéro de permis :	12745725		

B. Identification du projet

Titre	Projet regroupé
RCN - Rapports synoptiques	Non

No projet	No projet agence	No projet établissement
001537		

Catégorie de projet

Projet résultant d'une décision législative ou réglementaire

Projet dû à la désuétude systémique ou technologique

☒ Projet de développement pour réaliser ou soutenir la mission de l'organisation

Projet d'amélioration systémique ou de mise à niveau technologique

Description

Les rapports synoptiques assurent l'exhaustivité et facilite la possibilité de rechercher des informations dans les rapports cliniques. Dans ce projet, nous améliorerons la qualité des données cliniques saisies. Avantages: Cette initiative aidera à fournir aux cliniciens et aux chercheurs des informations consultables complètes et exactes.

C. Répondant du projet

Nom	Fonction
Jean-Francois Brunet	Directeur Informatique
Téléphone	Courriel
514-345-3511	jf.brunet@ssss.gouv.qc.ca
Poste	
5026	

D. Portée du projet

Portée

Nous commencerons avec les rapports de pathologie. Nous utiliserons les Protocoles CAP - College of American Pathologists pour guider et pour mettre en ?uvre le Rapport synoptique de pathologie. Sera appliqué à la chirurgie et radiologie. Il faut pour cela changer la méthode avec laquelle les systèmes d'information saisissent et présentent des informations.

La portée du projet est-elle demeurée la même qu'initialement? Oui

E. Calendrier du projet

Date de début prévue	Date de fin prévue	Avancement global du projet attendu
2012-09-01	2016-03-31	16%
Date de début réelle	Date de fin rév. autorisée	En date du
2012-09-01	2017-03-31	2012-11-30
Date de fin immuable	Date de fin révisée	Avancement global du projet atteint
Non	2016-03-31	2%
	Date de fin réelle	En date du
		2012-11-30

F. Coût du projet

Coût estimé (\$)	En date du	Coût prévu dépensé (\$)	En date du
279 140,00	2012-11-28		
Coût initial (\$)	En date du	Coût réel dépensé (\$)	En date du
279 140,00	2012-11-28		
Coût révisé (\$)	En date du	Coût estimé pour compléter le projet(\$)	En date du
279 140,00	2012-11-28	279 140,00	2012-11-30
Coût révisé autorisé (\$)	En date du		

G. Caractéristiques du projet

Avez-vous mis en place une structure de projet?	Oui
<u>Avez-vous mis en place les principaux registres suivants :</u>	
registre des demandes de changement?	N/A
registre des risques?	N/A
registre des points de décision?	N/A
registre des points de suivi?	N/A
registre des points en suspens?	N/A
Avez-vous mis en place un processus de gestion du changement?	N/A
Faites-vous le suivi et une mise à jour périodique des éléments de risque du projet ainsi que des mesures d'atténuation?	N/A
Avez-vous prévu dans la planification du projet un plan de transfert de connaissances et d'expertise au personnel interne?	N/A
Avez-vous prévu des coûts d'entretien et d'évolution?	N/A
Est-ce que le projet utilise la méthodologie Agile?	Non
Faites-vous affaire avec un ou des fournisseurs externes dans la réalisation du projet?	Non

H. Appréciation par rapport à l'état de santé global du projet

Les bénéfices du projet vont-ils se matérialiser comme prévu?	Oui
Le projet fait-il l'objet d'un suivi par le Ministère ou le Conseil du trésor ?	Non
<u>Sur la base des indicateurs (portée, calendrier, coût), la situation qui prévaut actuellement dans le projet est la suivante :</u>	
<input checked="" type="checkbox"/> Le projet progresse comme prévu et les résultats seront atteints	
<input type="checkbox"/> Le projet requiert la mise en place de certaines mesures pour redresser la situation	
<input type="checkbox"/> Le projet requiert la mise en place de mesures importantes pour redresser la situation	
<input type="checkbox"/> Le projet est momentanément interrompu	

I. Remarques

Date	Organisation	Catégorie de remarque
2013-02-06	CENTRE HOSPITALIER DE ST. MARY	État de santé du projet
L'ESP a été révisé en date d'aujourd'hui.		